

Turismo Vivencial en la Península de Chucuito, Puno (Perú).

Este proyecto, financiado por la Obra Social de LaCaixa, dará por concluidas sus actividades en el mes de mayo 2011. En tal sentido, a la fecha, la ejecución del proyecto se ha dado un 90% de lo propuesto, por lo que consideramos que se ha cumplido tanto en los plazos como en la ejecución del presupuesto y en los objetivos formulados.

Resultados previstos y su grado actual de logro así como las actividades enumeradas en el documento de formulación y contempladas en el cronograma para este período, los recursos dedicados y el grado de consecución.

JERARQUIA DE LOS OBJETIVOS	NIVEL DE LOGRO ACTUAL	FUENTES DE VERIFICACIÓN
OBJETIVO GENERAL		
Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias que promueven y desarrollan el turismo rural y artesanía del Distrito de Chucuito	40 familias que promueven y desarrollan la actividad de turismo rural y artesanía de la Península de Chucuito, han mejorado su calidad de vida.	- Estudio post proyecto - Informes trimestrales de impactos
OBJETIVO ESPECÍFICO		
Incremento socioeconómico y ambiental de las familias que desarrollan el turismo rural vivencial y artesanía en la Península Chucuito	- Incremento del 10 al 12% de ingresos económicos de las familias rurales por mayor visita de turistas nacionales e internacionales - 30 familias con nuevas oportunidades de empleos rurales en turismo rural y artesanía	-Informe técnico del proyecto. -Registro de turistas pre y post proyecto. - Encuesta post proyecto. - Facturas y/ boletas - CDs con documentales -Registro servicios brindados
RESULTADOS		
1. Familias rurales capacitadas en turismo rural y artesanía	1.1. 40 familias capacitadas en servicios de turismo rural y artesanía 1.2. 25% de familias capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en base a la capacitación	- Informes mensuales - Registro de Asistencia - Fotografías - Facturas o Boletas contables
2. Casas hospedajes rurales implementadas y funcionando para el turismo vivencial	2.1. 30 familias han accedido a fondo rotatorio para mejorar sus casas hospedajes 2.2. 21 familias brindan servicios de calidad en turismo rural vivencial	- Informes mensuales - Registro de beneficiarios - Facturas o Boletas contables - Fólderes de créditos
3. Microempresarios rurales capacitados y fortalecidos en turismo vivencial	3.1. 10 microempresarios líderes identificados.	- Microempresarios identificados
4. Alianzas estratégicas conformadas, funcionan en	4.1. 04 convenios de consorcios firmados al final del	- Documento de convenio

forma concertada y coordinada	proyecto	
5- La Península de Chucuito, ha sido promocionado y difundido sus potencialidades naturales y culturales	5.1. 13000 ejemplares de trípticos y afiches, dípticos, 01 documental, mensajes televisivos y volantes.	- Informes mensuales - Documentales - Documentos de difusión - Fotografías - Facturas o Boletas contables
ACTIVIDADES		
ACTIVIDAD 1: FAMILIAS RURALES CAPACITADAS EN TURISMO RURAL Y ARTESANIA		
Actividad 1.1. Capacitación en acondicionamiento y mejoramiento de casas hospedajes rurales, alimentación, termas solares y tratamiento de residuos sólidos	- 10 eventos de capacitación realizadas - 18 familias aplican conocimiento en turismo.	- Lista de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Muestra de teñidos - Informe mensual - Contrato de movilidad
1.1.1. Capacitación in-situ sobre elaboración de pan queque.	- 06 personas de la comunidad de Karina capacitadas - 04 familias aplican conocimientos.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Informe mensual
1.1.2. Capacitación sobre infraestructura de hospedajes rurales de las experiencias más exitosas de la región	- 18 personas de la comunidad de Karina capacitadas - 10 familias aplican conocimientos.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
1.1.3. Curso de Capacitación sobre Turismo Rural vivencial en la región Puno en la Institución Educativa Secundario Inca Garcilaso de la Vega Comunidad Churo	- 66 estudiantes capacitados de 2do, 3ro, 4to y 5to grados. - 07 estudiantes influyen en sus hogares para desarrollo de turismo.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
1.1.4. Curso de capacitación sobre construcción pozas sépticas, en la comunidad de Karina.	- 10 prestadores de servicios de turismo de la comunidad de Karina capacitados. - 04 familias aplican conocimientos.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
1.1.5. Curso de capacitación sobre teñidos naturales.	- 14 artesanas de las comunidades de Karina y Churo capacitadas.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual - Muestra de teñidos
1.1.6. Pasantía de capacitación sobre cocinas mejoradas a fogón en la comunidad de Perka.	- 10 familias de la comunidad de Luquina Chico visitan a Perka.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
1.1.7. Curso de capacitación sobre cocinas mejoradas a	- 08 familias de la comunidad de Luquina Chico capacitadas.	- Padrón de asistentes - Fotografías

fogón en la comunidad de Luquina Chico.	- 08 cocinas mejoradas a fogón instaladas.	- Boletas y facturas - Informe mensual
1.1.8. Pasantía a los Distritos de Atuncolla y Capachica sobre el desarrollo de turismo rural vivencial (hospedaje, comedor, servicios higiénicos, entre otros).	- 15 personas de la comunidad de Perka Chuñahui y 09 personas de la comunidad de Churo Participan en el evento. - 11 familias de la comunidad de Perka Chuñahui y 07 familias de la comunidad de Churo interesados en desarrollar el turismo rural vivencial.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual - Contratos de movilidad
Actividad 1.2. Evaluación y seguimiento de actividades de capacitación para evaluar impactos logrados	- 05 eventos realizadas	- Actas comunales - Fotografías - Lista de participantes
1.2.1. Sensibilización sobre el desarrollo de turismo rural comunitario y artesanía.	- 04 personas de la comunidad de Churo sensibilizadas en turismo. - 01 Grupo organizado para emprender turismo.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Informe mensual
1.2.2. Reuniones de Sensibilización sobre el desarrollo de turismo rural vivencial y artesanía en las comunidades de Churo.	- 07 familias insertas a la actividad de turismo en la comunidad de Churo. - Conformación de 01 Asociación de Turismo Rural Vivencial Arco Punku, en la comunidad de Churo, sector Ventilla.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Informe mensual
1.2.3. Reuniones de Sensibilización sobre el desarrollo de turismo rural vivencial y artesanía en la comunidad de Perka Chuñahui.	- 11 familias insertas a la actividad de turismo en la comunidad de Churo. - Conformación de 01 grupo organizado para desarrollo de Turismo Rural Vivencial.	- Padrón de asistentes - Fotografías - Informe mensual
1.2.4. Seguimiento a la instalación de cocinas mejoradas a fogón.	- 08 familias mejoran sus cocinas a fogón.	- Padrón de beneficiarios - Fotografías - Informe mensual
1.2.5. Seguimiento a instalación de servicios higiénicos y agua potable.	- 04 familias instalan servicios higiénicos y agua en la comunidad de Karina	- Padrón de beneficiarios - Fotografías - Informe mensual
ACTIVIDADES REALIZADAS Y NO PROGRAMADAS:	13 actividades realizadas y no programadas	- Lista de participantes - Fotografías - Informes - Boletas y facturas
1. Charla de sensibilización sobre análisis de turismo rural comunitario	- 07 familias fortalecidas sobre turismo rural en la comunidad de Karina	- Informe mensual - Lista de participantes - Fotografías
2. Charla de sensibilización sobre contaminación ambiental	- 120 estudiantes sensibilizados sobre	- Informe mensual - Lista de participantes

en el Institución Educativa Secundario Leoncio Prado - Karina	contaminación ambiental.	- Fotografías
3. Curso de Capacitación sobre proceso de instalación de viveros forestales y producción de plántones en la Institución Educativa Secundario Leoncio Prado - Karina	100 estudiantes de 2do, 3ro y 4to grados capacitados.	- Informe mensual - Fotografías - Boletas y facturas
4. Conformación de Brigada Ecológica y Turismo en la Institución Educativa Secundario Leoncio Prado – Karina.	- 01 Brigada Ecológica y Turismo conformado. - 18 estudiantes conforman Brigada Ecológica y Turismo	- Informe mensual - Lista de participantes - Fotografías - Boletas y facturas
5. Instalación de plántones en la Institución Educativa Leoncio Prado e Institución Educativa Inicial N°300 – Karina.	263 plántones instalados a campo definitivo.	- Informe mensual - Fotografías - Boletas y facturas
6. Instalación de plántones con prestadores de servicios de turismo rural de la comunidad de Karina.	117 plántones instalados a campo definitivo.	- Informe mensual - Fotografías - Boletas y facturas
7. Distribución de folletos de capacitación “Aprendiendo Inglés” a estudiantes y prestadores de servicios.	- 17 folletos distribuidos a los estudiantes de las comunidades de Luquina Chico, Churo y Karina. - 10 folletos distribuidos a los prestadores de servicios de turismo de la comunidad de Karina.	- Informe mensual - Folletos - Boletas y facturas
8. Reunión y sensibilización con las familias interesadas en desarrollar el turismo rural en la comunidad de Churo.	- 07 familias sensibilizadas se insertan a la actividad de turismo en la comunidad de Churo.	- Informe mensual - Padrón de participantes.
9. Reunión y sensibilización a autoridades y familias interesadas en desarrollar el turismo rural en la comunidad de Perka Chuñahui.	- 23 familias sensibilizadas en desarrollo de turismo rural vivencial. - 17 familias sensibilizadas se insertan a la actividad de turismo rural vivencial.	- Informe mensual - Padrón de participantes.
10. Identificación de artesanas, según el nivel de conocimiento en tejidos para los procesos de capacitación.	- 24 artesanas con conocimiento en nivel básico. - 15 artesanas con conocimiento en nivel intermedio	- Informe mensual - Padrón de artesanas.
11. Reunión con familias para desarrollar el turismo rural en la comunidad de Perka Chuñahui.	- 11 familias de la comunidad de Perka Chuñahui comprometidos en desarrollar el turismo rural vivencial.	- Informe mensual - Padrón de artesanas.
12. Reunión de programación de actividades con las familias	- 07 familias de la comunidad de Perka Chuñahui	- Informe mensual - Padrón de artesanas.

de la comunidad de Churo para desarrollar el turismo rural vivencial.	comprometidos en desarrollar el turismo rural vivencial.	
13. Verificación de casas y terrenos para adecuación y construcción de hospedajes	- Verificación de casas y terrenos de 07 familias. - 05 familias adecuan sus casas para hospedaje en la comunidad de Churo, sector Ventilla.	- Informe mensual - Padrón de artesanías. - Fotografías
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN NO REALIZADAS		
1. Capacitación en Termas solares		
2. Tratamiento de Residuos Sólidos		
3. Capacitación en Preparación de bebidas		
4. Capacitación en servicios de seguridad turística.		
5. Capacitación en artesanía de bordados		
ACTIVIDAD 2: CASAS HOSPEDAJES RURALES IMPLEMENTADAS Y FUNCIONANDO PARA EL TURISMO VIVENCIAL		
Actividad 2.1. Evaluación de línea de base social, económica y ambiental para acceso de fondo rotatorio	- 62 fondos rotatorios otorgados	-Documento de Convenio -Documentos de crédito
2.1.1. Evaluación económica actualizada, verificación de documentos sustentatorios de terrenos para el fondo rotatorio	- 60 familias evaluadas para otorgamiento de fondo rotatorio. - 60 familias acceden a fondo rotatorio	- Documentos de crédito - Fichas de evaluación
2.1.2. Fondo rotatorio para Turismo	- 30 familias acceden al fondo rotatorio para turismo	- Fotografías - Fichas de seguimiento
2.1.3. Fondo Rotatorio para artesanía	- 27 familias acceden a fondo rotatorio para artesanía	-Fotografías - Fichas de seguimiento
2.1.4. Fondo Rotatorio para actividades complementarias al turismo	- 03 familias acceden a fondo rotatorio	-Fotografías - Fichas de seguimiento
Actividad 2.2. Acondicionamiento e implementación de casas	- 29 casas acondicionadas e implementadas para hospedaje	Fotografías

hospedajes rurales		
2.2.1. Fondo rotatorio para implementación de casas hospedaje	- 28 familias acceden al fondo rotatorio para implementación de casa hospedaje en las comunidades de Karina y Luquina Chico - 21 familias implementaron sus casas hospedaje en Karina y Luquina Chico.	- Fotografías - Fichas de seguimiento
2.2.2. Seguimiento al implementación y mejoramiento de casa hospedaje	-21 casas hospedajes mejorados y decoradas en las comunidades de Karina y Luquina Chico.	- Fotografías
Actividad 2.3. Evaluación y seguimiento de impactos logrados con el fondo rotatorio		
2.3.1. Evaluación y seguimiento del fondo rotatorio otorgado a las familias	- las familias invierten los fondos en más del 90% - 03 familias cancelaron su deuda crediticia durante el periodo del informe.	- Fotografías - Fichas de seguimiento - Fichas de evaluación - Reporte de la caja - Cronograma de pagos
ACTIVIDAD 3: MICROEMPRESARIOS RURALES EN TURISMO VIVENCIAL CAPACITADOS BRINDAN SERVICIO DE CALIDAD		
ACTIVIDADES REALIZADAS Y NO PROGRAMADAS		
	13 actividades no programadas realizadas para fortalecimiento de microempresarios	- Lista de asistentes - Fotografías - Informes - Boletas y facturas
3.1. Elaboración de manualidades para decoración de hospedajes	07 manualidades elaborados para decoración de casas hospedaje.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
3.2. Aforo de caudal de agua para mejoramiento del sistema de agua potable.	05 fuentes de agua aforados para mejoramiento de agua.	- Fotografías - Informe mensual
3.3. Gestión y recojo de plántones forestales para la forestación	340 plántones gestionadas y forestadas en la comunidad de Karina	- Fotografías - Informe mensual - Documentos de gestión
3.4. Elaboración de manualidades en madera (soporte de cortinas y porta papel higiénico).	02 manualidades elaborados para decoración de casas hospedaje.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
3.5. Participación en el II Encuentro Regional de Turismo Rural Comunitario, realizado en Capachica.	320 participantes a nivel nacional e internacional	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual

3.6. Reunión de coordinación con las familias prestadoras de servicios de turismo para mejoramiento de servicios higiénicos.	10 familias prestadoras de servicio de turismo en la comunidad de Karina se comprometen en mejorar sus servicios higiénicos.	- Fotografías - Acta de reunión - Informe mensual
3.7. Cementación, sobre cementación y levantamiento de muro para la construcción de salón artesanal de Karina.	01 salón artesanal en proceso de construcción ubicado en la comunidad de Karina.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
3.8. Identificación de Nuevas Asociaciones de Artesanas de la comunidad de Churo.	03 nuevas asociaciones de artesanas identificadas en la comunidad de Churo.	- Lista de asociaciones - Boletas y facturas - Informe mensual
3.9. Construcción de salón en la comunidad de Karina	01 salón artesanal construido y funcionando.	- Fotografías del proceso e inauguración del salón artesanal - Boletas y facturas - Informe mensual
3.10. Distribución de kits de servicios higiénicos en calidad de venta a facilidades	- 06 kits de servicios higiénicos distribuidos - 04 casas hospedajes con servicios higiénicos instalados.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual - Contrato de pago
3.11. Estudio de producto turístico Chucuito	-01 estudio del producto turístico	- Recibo por honorarios - Informe Final - Contrato de locación de servicios.
ACTIVIDAD 4: ALIANZAS ESTRATEGICAS CONFORMADAS FUNCIONAN ADECUADAMENTE		
Actividad 4.1. Firmas de convenio y reuniones de concertación	- 02 convenios firmados con Asociación Cuture Contact de Francia y Municipalidad Distrital de Platería.	- Documentos de Convenios firmados
4.1.1. Firma de convenio y reuniones de concertación	- 02 convenios firmados con Asociación Cuture Contact de Francia y la Municipalidad Distrital de Platería.	- Documentos de Convenios firmados
4.1.2. Gestión ante la municipalidad Distrital de Chucuito para el apoyo de calaminas para el Techo de salón Artesanal en la comunidad de Karina.	60 unidades de calaminas gestionadas para el techado del salón artesanal de la comunidad de Karina.	- Fotografías - Documento de gestión - Informe mensual
ACTIVIDAD 5: POTENCIALIDADES NATURALES Y CULTURALES DE LA PENINSULA DE CHUCUITO DIFUNDIDOS		
Actividad 5.1. Materiales de	- 04 material de promoción	- Fotografías

difusión elaborados y difundidos	elaborados y difundidos - En 09 eventos de promoción participados	- Boletas y facturas - Informe mensual - Contratos - Materiales impresos
5.1.1. Construcción de letreros de señalización	02 letreros de señalización turística localizados en la comunidad de Karina.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
5.1.2. Participación en el desfile por día Mundial del Medio Ambiente	Participación en 01 evento, dando a conocer el turismo rural ecológico de la Península de Chucuito.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
5.1.3. Participación en el curso: Proyecto Curricular Regional Puno	- Participación de CEDESOS y la Institución Educativa Secundaria "Leoncio Prado" en 01 evento. - 01 Exposición sobre los servicios turísticos que se viene brindando en la comunidad de Karina.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
5.1.4. Participación en el I Congreso Nacional de Andinismo y Turismo de Aventura	Participación en 01 evento en Provincia de Carabaya – Macusani.	- Fotografías - Informe mensual
5.1.5. Participación en el II Concurso de señorita Suma Imilla Arku Punku 2009.	Familias beneficiarias del proyecto, promocionan los atractivos turísticos y artesanía de las comunidades de Karina y Churo.	- Fotografías - Informe mensual
5.1.6. Participación en el Evento Señorita Puno 2009.	- CEDESOS, promociona la artesanía de Chucuito, a través de un representante	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
5.1.7. Participación en la Feria EXPO PUNO 2009	02 familias de las comunidades de Karina y Churo promocionan el destino turístico y artesanía de Chucuito.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
5.1.8. Participación en el III Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.	- CEDESOS, promociona los atractivos turísticos de las comunidades de Karina y Churo.	- Fotografías - Boletas y facturas - Informe mensual
5.1.9. Impresión de díptico en inglés, afiches y volantes	- 03 Materiales promocionales difundidos en eventos.	- Boletas y facturas - Materiales impresos
5.1.10. Participación en el II encuentro de turismo rural indígena en Chiapas México, Febrero 2010.	- Se ha expuesto la experiencia de turismo rural vivencial de Chucuito y distribuido material de difusión (tríptico y documentales)	Boletas, Facturas y Declaraciones Juradas

5.1.11. Participación en la feria del desarrollo de finalistas del Banco Mundial. En Cali Colombia, Abril, 2010	Se ha expuesto artesanía de totora para el turismo en el lago Titicaca. Se ha entregado a los participantes material de difusión (trípticos)	Apoyo del Banco Mundial
Actividad 5.2. Evaluación de impactos de actividades de promoción y difusión	- 112 visitas recepcionadas - 03 agencias articuladas - 01 coordinación con agencia	- Cuaderno de registros - Informes
5.2.1. Recepción de turistas locales y extranjeros en Karina	- 93 turistas nacionales e internacionales atendidas.	- Cuaderno de Registro de visita de turistas
5.2.2. Articulación a agencias	- 03 Agencias articuladas a la comunidad de Karina y Luquina Chico	- Boleta de pago por los servicios.
5.2.4. Visita de turistas franceses a través de contacto realizado con la Asociación Culture Contac de Francia.	18 turistas franceses y 04 TC, visitan a la comunidad de Karina mediante LA Asociación Culture Contact de Francia.	- Cuaderno de Registro de visita de turistas
5.2.5. Coordinación con la agencia de viajes Allways Travel	- 01 coordinación para provisión de turistas de carácter solidario - Instalación de 01 biblioteca comunal para hábito de lectura.	- Documentos de compromiso.

No se han logrado llevar a cabo las actividades de capacitación en temas solares, tratamiento de residuos sólidos, capacitación en preparación de bebidas, servicios de seguridad turística y artesanía de bordados, debido que las familias priorizan cursos de capacitación referidos a preparación de alimentos, limitado exigencia por las agencias por duchas con agua caliente, entre otros. Estos cursos de capacitación serán priorizados durante el quinto y sexto semestre del proyecto.

Se ha incorporado nuevas actividades durante el periodo del informe como cursos y charlas de sensibilización sobre medio ambiente y turismo (idioma de inglés básico) a Instituciones Educativas Primarias y Secundarias para formar brigadas ecológicas para desarrollar actividades de limpieza de playas, forestación y reciclaje de botellas, además de reuniones y charlas de sensibilización a las autoridades y familias de las comunidades de Churo y Perka Chuñahui, con la finalidad de sensibilizar e insertar a las actividades de turismo rural vivencial, de los cuales se tiene 15 familias de las dos comunidades que ya han iniciado en desarrollar el turismo rural recientemente.